

工事公表概要書

- 工事件名 首都大学東京（南大沢キャンパス）体育館屋根改修工事（R 元）
- 工事場所 東京都八王子市南大沢一丁目 1 番地（首都大学東京南大沢キャンパス）
- 履行期限 契約締結の日から令和 2 年 3 月 13 日まで
- 対象建物 首都大学東京（南大沢キャンパス）
体育館（アリーナ部）
- 用 途 学校
- 建築面積 約 5,060 m²
- 延床面積 約 7,580 m²

■ 工事内容

- | | | | |
|---|------------|------------------------|----|
| 1 | 防水改修工事 | | 一式 |
| | | シーリング改修、防水改修、金属笠木カバー改修 | |
| 2 | 建具改修工事 | | 一式 |
| | | シーリング改修、建具清掃 | |
| 3 | 屋根および樋改修工事 | | 一式 |
| | | 屋根改修、樋改修、屋根および樋清掃 | |
| 4 | その他改修工事 | | 一式 |
| | | 内装改修工事、止水剤注入工事、漏水対策工事等 | |

■ 工事上の注意事項

- ・本工事は、学校施設を運営しながらの工事となるため、利用者（学生、教職員等）に対し安全対策を万全に行うこと。
- ・騒音・振動が発生する作業については、必ず事前に工程調整を行うこと。授業、研究等に支障が出ないよう工事を進めるため、休日作業も考慮すること。
- ・工事期間に制限がある建物もあるため、受注者は、契約後速やかに現地調査を行い、工程表、施工計画書等の必要書類を提出すること。
- ・各種行事（入学試験、学校説明会、文化祭等）開催時は、入構規制又は作業規制となる。添付の学年歴を考慮し、綿密な工程調整を行うこと。また、学年歴の予定以外に作業不可の日程もあるため契約後、監督員と工程調整を行うこと。
- ・本工事の前提条件として、当該キャンパスにおいて、別契約工事（設備更新工事等）の実施が決定している。工事にあたっては、仮設計画、搬出入計画、工程等工事間協力を行い、円滑に工事を進めること。

■ その他

- ・本工事は、特記仕様書のほか、最新版の東京都建築工事標準仕様書を適用する。
- ・工事施工にあたって、関連法規を遵守すること。