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作業スケジュール（予定）

作業内容 ６月５月 ７月 ８月 ９月 １２月１０月 １１月 １２月 １０月１月 ２月 ３月 ４月

　　（R5/2023年10月から）
　←６号館供用開始予定

　　　　　　　（R5/2023年9月まで）
　　　　　　　移設及び動作確認期日→

作業スケジュールに係る
大学の予定イベント

（南）南大沢キャンパス
（日）日野キャンパス

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

１１月№

現地調査、学内調整、教員ヒアリング、リスト及びプロット図の確定、工事工程表・移設工程表の確定

移転前説明会・梱包材配布・教員質問対応

点検、解体、梱包

運搬、組立、据付、接続工事

点検、動作確認、校正

報告書等書類作成、資産台帳更新

移設前工事


