

作業スケジュール(予定)

No.	作業内容	令和4(2022)年度															令和5(2023)年度																																																																																																								
		10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月																																																																													
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																																																																																	
1	教員ヒアリング等	現地調査、学内調整、教員ヒアリング、リスト及びプロット図の確定、工事工程表・移設工程表の確定																																																																																																																							
2	移転前 ユーティリティ工事																移設前工事																																																																																																								
3	移転前 説明会																移転前説明会・梱包材配布・教員質問対応																																																																																																								
4	移転前 作業																						点検、解体、梱包																																																																																																		
5	運搬 ・移転後作業																												運搬、組立、据付、接続工事						点検、動作確認、校正						報告書等書類作成、資産台帳更新																																																																																
作業スケジュールに係る 大学の予定イベント																																															(南)日本機械学会開催準備															(南)日本機械学会開催																																																											
(南)南大沢キャンパス (日)日野キャンパス																																																																																																																									